



**Démantèlement plan d'eau de Pont Screign
et restauration du cours d'eau de Kerlavarec
Avenant au marché de travaux**

DEL20_2023_01_25

En exercice : 29

Présents : 24

Votants : 28

Le vingt-cinq janvier deux mil vingt-trois à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de LANGUIDIC s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Laurent DUVAL, Maire.

Présents : GARIDO Véronique, LE ROUX Anne, GUÉGAN Christian, MARETTE Nadège, LE GAL Patrick, LE DRÉAN Jérôme, de COUESBOUC Régis, de KERIZOUET Isabelle, LE GALLIC Christine, LE GAL Claude, FEBRAS José, PROD'HOMME Anne Sophie, du PREMORVAN Erika, DUPUY Typhenn, EVANNO Eric, LE CAPITAINE Anne-Cécile, EVANO Thomas, CHOINIÈRE Katell, BOULOUARD Eric, TROTTIER Stéphane, PENNANEAC'H Mélanie, VALPERGUE de MASIN Marie-Olga, PURENNE Myriam.

Étaient absents excusés : EVANNO Sophie, JEGOUSSE Mickaël, DINASQUET Carolyn, JEGOUX Thomas.

Absente : ANN Véronique

Pouvoirs : EVANNO Sophie donne pouvoir à LE ROUX Anne
JEGOUSSE Mickaël donne pouvoir à GARIDO Véronique
DINASQUET Carolyn donne pouvoir à DUVAL Laurent
JEGOUX Thomas donne pouvoir à LE CAPITAINE Anne-Cécile.

Le secrétariat a été assuré par : EVANO Thomas

Rapporteur : Monsieur Christian GUEGAN

L'adjoint au Maire informe l'assemblée :

Par délibération en date du 18 juillet 2022, le Conseil Municipal a attribué les marchés aux entreprises retenues pour les travaux de Démantèlement du plan d'eau de Pont Screign et de restauration du cours d'eau de Kerlavarec.

Des travaux modificatifs doivent faire l'objet d'avenants :

Lot n°1 – travaux de terrassement, suppression du plan d'eau et de restauration morphologique : prise en compte d'un apport supplémentaire de matériaux de terrassement et de la nécessité du pompage et évacuation de la vase accumulée.

L'avenant de travaux en plus de l'entreprise **PAULIC** s'élève à 17938€ HT ce qui porte le montant initial augmenté du présent avenant n°1 de 109150€ HT à 127088 € HT.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** l'avenant au marché précité,
- **AUTORISE** M. le maire à le signer.

ADOPTÉ: à 28 voix pour.

Fait à LANGUIDIC, le 26 janvier 2023

Le Maire,




Laurent DUVAL