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@} ) Complexe sportif de Coét Mousset

LANGUIDIC Avenants

i WELLE DR CULTURER s

DEL12_2026_01_26

En exercice : 20
Présents : 17
Votants : 20

Le vingt-six janvier deux mille vingt-six a dix-huit heures trente, le Conseil municipal de la
Commune de Languidic s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Laurent DUVAL, Maire.

Présents : DUVAL Laurent, MARETTE Nadege, LE GAL Patrick, EVANNO Eric, DUPUY
Typhenn, LE GALLIC Christine, GUEGAN Christian, FEBRAS José, PROD'HOMME Anne Sophie,
JEGOUX Thomas, CHOINIERE Katell, HERVO Ewen, BOULOUARD Eric, TROTTIER Stéphane,
PENNANEAC'H Mélanie, VALPERGUE de MASIN Marie-Olga, PURENNE Myriam.

Absents excusés : de KERIZOUET Isabelle, LE CAPITAINE Anne-Cécile, ANN Véronique.

Pouvoirs : Isabelle de KERIZOUET donne pouvoir a Eric EVANNO, Anne-Cécile LE
CAPITAINE donne pouvoir a Thomas JEGOUX, Véronique ANN donne pouvoir a Myriam
PURENNE.

Le secrétariat a été assuré par : HERVO Ewen.

Rapporteur : Monsieur Eric EVANNO

D L’adjoint au Maire informe I'assemblée :

Dans le cadre des travaux de construction du complexe sportif de Coét Mousset, certaines
modifications a apporter au marché entrainent une hausse de plus de 5% du montant initial.
Elles portent sur :

- La modification et ajout de plafonds,

- La modification du type de revétement sportif,

- Lajout dun contrdle d'accés, d'arrivée électrique dans le bloc sanitaire
supplémentaire, d’un prérequis aux panneaux photovoltaiques.

Les montants de ces modifications ainsi que leur incidence sur le marché sont les suivants :

Nom commercial, Montant Nouveau Ecart (tous
Lot adresse de cumulé des montant du les

I'établissement (*) avenants marché H.T. avenants)

COYAC

lot11 22, Rue des Fréres
Plafonds Lumiéres 22 851,50 € 85 815,50 € + 36,29 %
suspendus ZAC de Kernio
56000 VANNES
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st s ART DAN
Sol if Le Prouzeau 18 181,84 € 21818,21 € + 28,09 %
ol sporti 44470 CARQUEFOU
Lot 17 EgR' . ,
Electricité Anquetil ue  Jacaues | 3909385€¢ | 4691262€ | +10,35%
CFO/CFA 29000 QUIMPER

2 L'adjoint au Maire propose a |'assemblée :

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les avenants présentés au marché public de
travaux pour la construction du complexe sportif de Coét Mousset, entrainant une
augmentation de plus de 5 % des marchés initiaux.

Il est également proposé de préciser que ces avenants ne modifient pas I'objet du marché
et n'en bouleversent pas I'économie générale et d’autoriser Monsieur le Maire a signer ces
avenants ainsi que tout document afférent a cette affaire.

O Le Conseil municipal aprés en avoir délibéreé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et
L.2122-21 ;

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2194-1 et R.2194-1 a
R.2194-9 relatifs a la modification des marchés en cours d'exécution ;

Vu la décision du Maire n°024 en date du 11 juin 2024 portant attribution du marché de
travaux et notamment du lot n° 17 « Electricité CFO/CFA » a l'entreprise EERI pour un
montant de 377 633,74 € H.T ;

Vu la décision du Maire n°028 en date du 18 juillet 2024 portant attribution du lot n°11
« Plafonds suspendus » a I'entreprise COYAC pour un montant de 62 964,00€ H.T ;

Vu l'avis de la commission d’appel d'offres en date du 22 janvier 2026 ;

O APPROUVE les avenants présentés au marché public de travaux pour la
construction du complexe sportif de Coét Mousset, entrainant une augmentation de
plus de 5 % des marchés initiaux.

D PRECISE que ces avenants ne modifient pas l'objet du marché et n’en
bouleversent pas I'’économie générale.

D AUTORISE M. le Maire a signer ces avenants ainsi que tout document afférent
a cette affaire.

ADOPTE : 4 I'unanimité.
Fait a Languidic, le 29 janvier 2026

Le Maire,

Laurent DUVAL
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